

Proposta di Finanza di Progetto (art.183 c.15 D.Lgs. 50 del 18/04/2016) per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, climatizzazione e realizzazione nuovo impianto fotovoltaico

12-Matrice dei Rischi

Tipo di rischio	Probabilità di verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al	Possibilità di mitigazione del rischio se	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
1. Rischio di costruzione						
Rischio di commissionamento	1	No	No	Contratto	No	No
Rischio amministrativo	2	Si	Si	Contratto	No	Si
Rischio espropri	1	No	Si	Contratto	No	Si
Rischio ambientale o archeologico	1	No	Si	Contratto	No	Si
Rischio di progettazione	2	Si	Si	Contratto	No	Si
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	2	Si	Si	Contratto	No	Si
Rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi	2	Si	Si	Contratto	No	Si
Rischio di errata valutazione di tempi e costi	1	Si	Si	Contratto	No	Si
Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori	1	Si	Si	Contratto	No	Si
2. Rischio di domanda						
Rischio di contrazione della domanda di mercato	NA					
Rischio di contrazione della domanda specifica	NA					
3. Rischio di disponibilità						
Rischio di manutenzione straordinaria	2	No	Si	Contratto	No	Si
Rischio di performance	2	No	Si	Contratto	No	Si
Rischio di obsolescenza tecnica	2	No	No	Contratto	No	Si
4. Altri rischi						
Rischio normativo politico regolamentare	1	Si	No	Contratto	No	si
Rischio finanziario	2	No	Si	Contratto	No	Si
Rischio delle relazioni industriali	NA					
Rischio di valore residuale	1	No	Si	Contratto	No	Si